



DETERMINA A CONTRARRE n.4 – 2023

OGGETTO: Autorizzazione alle Spese extra in relazione ai lavori della Sede

Il Consiglio Direttivo:

Premesso che, con proprio atto deliberativo del 22 dicembre 2022 il Consiglio Direttivo ha dato inizio ai lavori per la realizzazione della nuova Sala Consiglio dell'Ente, l'ammodernamento dei bagni per utenza esterna e del sistema di climatizzazione;

Evidenziato che, durante le fasi operative sono emerse alcune specifiche richieste di intervento e migliorie nell'intento di armonizzare i lavori di una parte della sede con le restanti pertinenze, generando un extra rispetto a quanto originariamente preventivato;

Posto che una volta ricevuti gli arredi della Sala Conferenze ci si è resi conto che fosse necessario completare il mobilio con l'acquisto di una nuova scrivania della stessa tipologia e stile del tavolo e delle sedie già presenti ed arricchire la sala di alcune pulsantiere e prese per successive installazioni;

Valutate le offerte economiche pervenute ed il computo metrico relativo a lavorazioni aggiuntive e maggiorazione di quantitativi;

Ascoltato il parere del Responsabile Unico del procedimento dell'Ente, Dott.ssa Carmela Rispoli nonché responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti che ne ha curato le fasi procedurali;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

-di autorizzare la spesa di:

€ 12.268,89 + iva da corrispondere a **"Gruppo Iannotta srl"** per le lavorazioni extra preventivo originario come da precedente descrizione;

€ 1.100,00 + iva da corrispondere a **"Gruppo Iannotta srl"** per acquisto, sostituzione e installazione di interruttori e prese in diversi ambienti dell'Ente;

€ 3.470,00 + iva per l'acquisto della scrivania con piano impiallacciato, inserto in cuoietto cm 190x100 cm alla ditta **"Crocco Arredamenti srl"**;

-di demandare al Responsabile del procedimento tutti gli atti conseguenti ed ogni adempimento di competenza.

Il Segretario

Maria Erminia Bottiglieri

Il Presidente

Carlo Manzi

Il Rup

Carmela Rispoli